

Agile Project Management Implementation

Einrichten und Ausführen Ihrer Programme unter Nutzung der Vorteile der Adaption agiler Praktiken

Ihre Situation

- Sie möchten agile Praktiken in Programme einführen. Dies kann auf zwei Arten geschehen:
(1) Groß angelegte Programme, die Maßnahmen umfassen, die sich über mehrere Wertströme erstrecken (Tribes, Release Trains).
(2) Eher traditionelle Programme (z. B. ERP-Implementierungen).

Typische Herausforderungen

- Auswahl der agilen Praktiken für bestimmte Arten von Programmen (SAFe, Scrum of Scrum usw.).
- Einrichtung einer Governance, die agile Praktiken ermöglicht.
- Die Anpassung an neue Arbeitsweisen kann für Mitarbeiter, die an traditionelles Programmmanagement gewöhnt sind, eine Herausforderung sein.

Unser Vorschlag

Aufsetzen und Ausführen umfangreicher Programme in Ihrer Organisation unter Verwendung agiler Methoden.

Schlüsselaspekte

- ✓ Optimiertes Programm-Management zur Nutzung der Vorteile agiler Praktiken.
- ✓ Ausrichtung auf Value Stream übergreifende Maßnahmen.

Approach

1

Programm einrichten

- Definieren Sie:
 - Scope, Ziele und Nutzen des Programms
 - Stakeholder-Bereich
 - Wie Agilität innerhalb des Scopes und der Ziele dieses Programms unterstützen kann
 - Governance (Setzen von Prioritäten, Change Management, Rollen und Verantwortlichkeiten, Reporting, Arbeitsweise)
 - Ressourcen-Management
 - Unterstützendes Tooling

2

Onboard-Programm

- Onboarden von Ressourcen in das Programm.
- Informieren und kommunizieren Sie über Programminhalte und -führung
- Meeting-Struktur und -Prozesse einrichten.
- Kick-off moderieren.

3

Programm ausführen

- Coaching der Programmmitglieder zu agilen Praktiken und gewählter Governance.
- Verbessern der Arbeitsweise mit Hilfe von Best Practices.
- Förderung der Entscheidungsfindung und Fortschrittsmessung.